

令和3年度～令和4年度 社会福祉法人新潟太陽福祉会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人新潟太陽福祉会		法人番号	3110005000849				
法人代表者氏名	理事長 野村 忠男							
法人の主たる所在地	新潟市北区太夫浜字下浜山675番地							
連絡先	025-258-3050							
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日	無							
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	令和3年5月27日							
評議員会の承認年月日	令和3年6月18日（予定）							
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位：千円)	残額総額 (令和2年度末現在)	1か年度目 (令和3年度末現在)	2か年度目 (令和4年度末現在)				合計	社会福祉充実事業未充当額
	182,890	70,390	0					0
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)		△112,500	△70,390				△182,890	
本計画の対象期間	令和3年4月1日～令和5年3月31日							

2. 事業計画

実施時期	事業名	事業種別	既存・新規の別	事業概要	施設整備の有無	事業費
1か年度目	入所施設増改築事業	社会福祉事業	既存	利用者の完全個室化を目的に、太陽の村を増改築し、基本財産に組入れる。	有	510,000
	通所施設建設(建替え)事業	社会福祉事業	新規	「ふれあい」移転候補地に、建物を新築する設計作業開始	有	1,000
	小計					
2か年度目	通所施設建設(建替え)事業	社会福祉事業	新規	「ふれあい」移転候補地に、建物を新築し、土地と共に基本財産に組み入れる。	有	199,000
	小計					

3か年度目						
	小計					
4か年度目						
	小計					
5か年度目						
	小計					
合計						710,000

※ 欄が不足する場合は適宜追加すること。

3. 社会福祉充実残額の使途に関する検討結果

検討順	検討結果
① 社会福祉事業及び公益事業（小規模事業）	・ 太陽の村の増改築により、利用者の完全個室化を図る。（入所施設増改築事業） ・ 老朽化・矮小化した通所施設を整備するため、建物を建てる。（通所施設建設（建替え）事業）
② 地域公益事業	
③ ①及び②以外の公益事業	

4. 資金計画

事業名	事業費内訳	1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目	合計	
入所施設 建設事業	計画の実施期間における事業費合計	510,000					510,000	
	財源 構成	社会福祉充実 残額	111,500					111,500
		補助金	328,500					328,500
		借入金	0					0
		事業収益	0					0
		その他	70,000					70,000
* なお、その他 70,000 千円は太陽の村拠点人件費積立金目的外取崩で対応する。								

※本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「資金計画」を作成すること。

事業名	事業費内訳	1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目	合計	
通所施設建設 (建替え)事業	計画の実施期間に おける事業費合計	1,000	199,000				200,000	
	財源 構成	社会福祉充実 残額	1,000	70,390				71,390
		補助金		0				0
		借入金		0				0
		事業収益		0				0
		その他		128,610				128,610
* なお、その他 128,610 千円は太陽の村拠点の前期末支払資金残高が 140,625 千円あるので拠点区分間繰入で ふれあい拠点へ繰入する。								

5. 事業の詳細

事業名	入所施設増改築事業	
主な対象者	太陽の村利用者	
想定される対象者数	51人（男性・女性）	
事業の実施地域	新潟市北区太夫浜字下浜山675番地	
事業の実施時期	令和3年4月1日～令和4年3月31日	
事業内容	太陽の村を増改築し（利用者の完全個室化を目的とした）、基本財産に組入れる。 建物の用途：太陽の村（入所支援事業）の施設	
事業の実施スケジュール	1か年度 目	入札し、建設する。竣工後、基本財産に組み入れる。
	2か年度 目	
	3か年度 目	
	4か年度 目	
	5か年度 目	

事業費積算 (概算)	目標総予算から建築費は㎡単価／355千円×1,354㎡(410坪) =480,000千円とした。 設計費,外構,施設備品等で30,000千円とした。合計510,000千円。	
	合計	510,000千円 (うち社会福祉充実残額充当額111,500千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	無	

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「事業の詳細」を作成すること。

事業名	通所施設建設(建替え)事業	
主な対象者	ふれあい利用者,職員	
想定される対象者数	20人(定員数),及び職員	
事業の実施地域	新潟市東区船江町二丁目263番48	
事業の実施時期	令和4年4月1日～令和5年3月31日	
事業内容	建設予定地に、建物を新築し(建替え)、土地と共に基本財産に組入れる。 建物の用途：ふれあい(生活介護事業)の施設 おれんじぼーと(行動援護事業)の施設 *2事業一体型施設	
事業の実施スケジュール	1か年度 目	設計。
	2か年度 目	入札し、建設する。竣工後、基本財産に組み入れる。
	3か年度 目	
	4か年度 目	
	5か年度 目	

<p>事業費積算 (概算)</p>	<p>現ふれあいの建物 $497.85\text{m}^2 \times 1.5\text{倍} = 746.78\text{m}^2$ から、延べ床面積を 760.33m^2 (230坪) とし、建築費は m^2 単価 / $250\text{千円} \times 760.33\text{m}^2$ (230坪) = $190,000\text{千円}$ とした。 設計費, 外構, 施設備品等で $10,000\text{千円}$ とした。合計 $200,000\text{千円}$。</p>	
	<p>合計</p>	<p>200,000千円 (うち社会福祉充実残額充当額 71,390千円)</p>
<p>地域協議会等の意見と その反映状況</p>	<p>無</p>	

6. 社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が5か年度を超える理由

--